

Чистая страна (Кабардино-Балкарская Республика)

Наименование федерального проекта	Чистая страна		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Говоров Сергей Анатольевич, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР		
Руководитель регионального проекта	Шаваев Ильяс Пагоевич, Министр		
Администратор регионального проекта	Коновалов Олег Евгеньевич, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике"		

2

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в том числе в границах городов (Кабардино-Балкарская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов										

1.1	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

1.2	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт., шт	Основной показатель	1,0000	31.12.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в том числе в границах городов (Кабардино-Балкарская

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.3	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

1.4	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт., шт	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде

1.5	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га	Основной показатель	2,9000	31.12.2018	23,2000	23,2000	23,2000	23,2000	23,2000	23,2000
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок и границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба										
1.6	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	161,0000	31.12.2018	324,0000	324,0000	324,0000	324,0000	324,0000	324,0000

4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (связанно из нацпроекта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для качественной переработки всех направленных к захоронению отходов производства и потребления.			

1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024				
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов		31.12.2024	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	
	на	31.12.2021	-	0	шт
	на	31.12.2024	-	3	шт

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда			

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шаваев И. П.	Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Коновалов О. Е.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Коновалов О. Е.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		100
Ресурсы, выделенные на реализацию проекта, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов					
4	Участник регионального проекта	Шаваев И. П.	Министр		100
5	Участник регионального проекта	Коновалов О. Е.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		100

6	Участник регионального проекта	Абазехова М. М.	НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ		30
7	Участник регионального проекта	Говоров С. А.	ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР		100

10

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
8	Участник регионального проекта	Шаваев И. П.	Министр		100
9	Участник регионального проекта	Говоров С. А.	ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР		100
10	Участник регионального проекта	Абазехова М. М.	НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ		30
11	Участник регионального проекта	Коновалов О. Е.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		100

11

6. Дополнительная информация

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов" - организация работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, которая осуществляется органами государственной власти субъектов российской Федерации и органами местного самоуправления. Организация работ включает в себя обследование объекта, в том числе инженерные изыскания, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение, проведение работ по ликвидации накопленного вреда, осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Кабардино-Балкарская
Республика)

13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположено 191 мусоросжигательная установка на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов -	-	31.12.2024		Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектаров земель, подвергшихся негативному воздействию промышленного вредного фактора окружающей среды (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	
1.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.5	КТ: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Акт выполненных работ	РРП
1.5.1	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены	01.10.2018	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт выполненных работ	РРП
1.6	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024			
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024			
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	-	31.12.2024		Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) -	-
2.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.12.2024	Коновалов О. Е., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-	

РРП

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Кабардино-Балкарская
Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

Σ ЛНС

1	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов.	ЛНС - Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количественный подсчет
---	---	--	--	---	--	------------	------------------------

21

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт

$\sum$ ЛНО

2	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда	ЛНО - ликвидированные наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количественный подсчет
---	--	--	--	---	--	------------	------------------------

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

$\sum$ ЛНС

3	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов.	ЛНС - Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количественный подсчет
---	---	--	--	---	--	------------	------------------------

22

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт

Σ ЛНО

4	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда	ЛНО - ликвидированные наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количественный подсчет
---	--	--	--	---	--	------------	------------------------

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде га

5	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар						Площадь указывается в соответствии с проектно-сметной документацией природоохранные проекты
---	---	--	--	--	--	--	---

23

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных ТЫС ЧЕЛ

6	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического						Количественный подсчет данные Росстата
---	---	--	--	--	--	--	--